


УТВЕРЖДАЮ



Заместитель Председателя Правительства
Республики Дагестан - министр образования
науки и культуры Дагестан
У. Омарова

Карточка проекта "Оптимизация постановки на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие программы дошкольного образования "АИС "ЭДС"

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчики проекта:	Омарова У.А., заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан - министр образования и науки Республики Дагестан
Периметр проекта:	Постановка на учет и зачисление детей в дошкольные образовательные организации
Границы проекта:	Учет и зачисление детей в дошкольные образовательные организации
Владелец процесса:	Отдел дошкольного образования
Руководитель проекта:	Алиева Х.Б., и.о. начальника отдела дошкольного образования
Команда проекта:	Приказ от 29.01.2019г. № 165-13/19

2. Обоснование выбора

Неосведомленность граждан:
о порядке постановки ребенка на учет в автоматизированной информационной системе «Электронный детский сад»;
о механизме движения очереди в автоматизированной информационной системе «Электронный детский сад»;
о порядке комплектования групп в дошкольных образовательных организациях


3. Цели и плановый эффект

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Охват образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования, информационными стендами по учету и зачислению детей	0%	70%
Снижение количества обращения граждан во вопросам зачисления в ДОО	630	450

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта - 15.02.2019
2. Диагностика и целевое состояние - 01.02.2019 - 01.04.2019
 - Разработка текущей карты процесса - 15.02.2019 - 01.03.2019
 - Производственный анализ - с 01.03.2019 далее непрерывно
 - Разработка целевой карты процесса - 15.02.2019 - 15.03.2019
3. Внедрение улучшений 01.08.2019-01.10.2019
 - Стартовое совещание Kick-off - 15.08.2019
 - Мониторинг улучшений - 01.08.2019
4. Закрепление результатов и закрытие проекта - 01.08.2019 - 20.10.2019
 - Предъявление результатов, презентация - 01.11.2019

УТВЕРЖДАЮ



Карточка проекта "Оптимизация процесса сбора данных и контроля за внесением в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право на получение жилья"

1. Вовлеченные лица и рамки проекта	
Заказчики проекта:	Омарова У.А., заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан - министр образования и науки Республики Дагестан
Периметр проекта:	Сбор данных и контроль за внесением в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право на получение жилья
Границы проекта:	Контроль за обеспечением жильем льготной категории граждан
Владелец процесса:	Отдел по защите прав и интересов детей
Руководитель проекта:	Атаев Д. А., начальник отдела по защите прав и интересов детей
Команда проекта:	Приказ от 29.01.2019г. № 165-13/19

2. Обоснование выбора
1. Длительная процедура постановки на учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

3. Цели и плановый эффект		
Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Увеличение количества детей обеспеченных жильем	0	315

4. Ключевые события проекта
1. Старт проекта - 15.02.2019
2. Диагностика и целевое состояние - 01.02.2019 - 01.06.2019
• Разработка текущей карты процесса - 15.02.2019 - 01.04.2019
• Производственный анализ - с 01.04.2019 далее непрерывно
• Разработка целевой карты процесса - 15.02.2019 - 01.04.2019
3. Внедрение улучшений 01.04.2019-31.11.2019
• Стартовое совещание Kick-off - 15.04.2019
• Мониторинг улучшений - 01.07.2019
4. Закрепление результатов и закрытие проекта - 01.12.2019 - 20.12.2019
• Предъявление результатов, презентация - 20.12.2019

УТВЕРЖДАЮ



Заместитель Председателя Правительства
Республики Дагестан - министр образования
и науки Республики Дагестан
У. Омарова

Карточка проекта "Оптимизация процесса сбора заявок на учебные пособия и предоставления их учащимся в пользование на время получения образования"

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчики проекта:	Омарова У.А., заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан - министр образования и науки Республики Дагестан
Периметр проекта:	Обеспечение всех учащихся Республики полным комплектом бесплатных учебников
Границы проекта:	Сбор заявок, заказ и распределение учебных изданий
Владелец процесса:	Министерство образования и науки Республики Дагестан
Руководитель проекта:	Кудаев Т.М., ст.ст-секретарь-заместитель министра
Команда проекта:	Приказ от 29.01.2019г. № 165-13/19

2. Обоснование выбора

1. Отсутствие регулярного учета наличия учебных изданий
2. Отсутствие достоверной и полной информации о потребности в учебных изданиях
3. Своевременность получения учащимися полного комплекта учебных изданий

3. Цели и плановый эффект

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Обеспечение учебными изданиями всех учащихся общеобразовательных организаций	58%	100%
Сбор заявок	45 дней	15 дней

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта - 15.02.2019
2. Диагностика и целевое состояние - 15.02.2019 -14.06.2019
 - Разработка текущей карты процесса - 03.05.2019 - 24.05.2019
 - Производственный анализ - с 01.03.2019 далее непрерывно
 - Разработка целевой карты процесса - 24.05.2019 - 14.06.2019
3. Внедрение улучшений 21.06.2019-30.08.2019
 - Стартовое совещание Kick-off - 21.06.2019
 - Мониторинг улучшений - 09.07.2019
4. Закрепление результатов и закрытие проекта - 20.09.2019 - 04.10.2019
 - Предъявление результатов, презентация - 04.10.2019

УТВЕРЖДАЮ



Заместитель Председателя Правительства
Республики Дагестан - министр образования
и науки Республики Дагестан
У. Омарова

Карточка проекта "Оптимизация процесса предоставления путевок учащимся в детские оздоровительные лагеря"


1. <u>Вовлеченные лица и рамки проекта</u>	
Заказчики проекта:	Омарова У.А., заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан - министр образования и науки Республики Дагестан
Периметр проекта:	Предоставление путевок в детские оздоровительные лагеря
Границы проекта:	Обеспечение организованного летнего отдыха учащихся
Владелец процесса:	Министерство образования и науки Республики Дагестан
Руководитель проекта:	Кудаев Т.М., статс-секретарь-заместитель министра
Команда проекта:	Приказ от 29.01.2019г. № 165-13/19

2. <u>Обоснование выбора</u>
1. Необходимость обеспечения путевок учащимся в соответствии с их заявкой
2. Необходимость распределения путевок с первоочередным выделением их детям льготных категорий

3. <u>Цели и плановый эффект</u>		
Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Охват детей школьного возраста летним отдыхом	2%	3%

4. <u>Ключевые события проекта</u>
1. Старт проекта - 01.02.2019
2. Диагностика и целевое состояние - 01.02.2019 - 15.04.2019
• Разработка текущей карты процесса - 15.02.2019 - 01.03.2019
• Производственный анализ - с 01.03.2019 далее непрерывно
• Разработка целевой карты процесса - 01.04.2019 - 15.04.2019
3. Внедрение улучшений 01.06.2019-15.09.2019
• Стартовое совещание Kick-off - 01.06.2019
• Мониторинг улучшений - 01.09.2019
4. Закрепление результатов и закрытие проекта - 15.09.2019 - 05.10.2019
• Предъявление результатов, презентация - 30.09.2019

УТВЕРЖДАЮ



Заместитель Председателя Правительства
Республики Дагестан - министр образования
и науки Республики Дагестан
У. Омарова

Карточка проекта "Оптимизация материально-технического обеспечения существующей инфраструктуры системы дополнительного образования для поддержки и развития талантов у детей и молодежи, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина от 07 мая 2018 года № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года"

<u>1. Вовлеченные лица и рамки проекта</u>	
Заказчики проекта:	Омарова У.А., заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан - министр образования и науки Республики Дагестан
Периметр проекта:	Создание и функционирование муниципальных опорных центров дополнительного образования детей
Границы проекта:	Обеспечение дополнительного образования детей
Владелец процесса:	Управление экономики, финансов и конкурсных процедур
Руководитель проекта:	Кудаев Т.М., статс-секретарь-заместитель министра
Команда проекта:	Приказ от 29.01.2019г. № 165-13/19

<u>2. Обоснование выбора</u>
1. Необходимость обновления существующей инфраструктуры системы дополнительного образования
2. Необходимость увеличения охвата детей школьного возраста дополнительным образованием

<u>3. Цели и плановый эффект</u>		
Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Функционирование опорных центров дополнительного образования	1	10

<u>4. Ключевые события проекта</u>
1. Старт проекта - 15.02.2019
2. Диагностика и целевое состояние - 01.02.2019 - 15.04.2019 <ul style="list-style-type: none">Разработка текущей карты процесса - 15.02.2019 - 15.03.2019Производственный анализ - с 15.04.2019 далее непрерывноРазработка целевой карты процесса - 15.02.2019 - 01.04.2019
3. Внедрение улучшений 15.06.2019-31.11.2019 <ul style="list-style-type: none">Стартовое совещание Kick-off - 20.06.2019Мониторинг улучшений - 01.07.2019
4. Закрепление результатов и закрытие проекта - 01.12.2019 - 20.12.2019 <ul style="list-style-type: none">Предъявление результатов, презентация - 20.12.2019

УТВЕРЖДАЮ



Заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан -
Министр образования и науки
Республики Дагестан

У.А. Омарова

2019 г.

«ДОРОЖНАЯ КАРТА» РЕСПУБЛИКАНСКОГО ПРОЕКТА «БЕРЕЖЛИВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО»

по реализации проекта «Бережливое правительство» по пункту «Оптимизация материально-технического обеспечения существующей инфраструктуры системы дополнительного образования для поддержки и развития талантов у детей и молодежи, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», утвержденной приказом № 165-13/19 от 29 января 2019г.



«О реализации проекта «Бережливое правительство» в деятельности Министерства образования и науки Республики Дагестан»

№	Наименование мероприятий	15.02.19 - 01.04.19	01.03.19 - 01.06.19	01.04.19 - 15.06.19	15.06.19 - 01.08.19	01.10.19 - 31.11.19	01.12.19 - 15.12.19	15.12.19 - 20.12.19
1.	Создание и функционирование муниципальных опорных центров дополнительного образования детей							
2.	Прием заявок на необходимое оборудование							
3.	Приобретение оборудования							
4.	Распределение оборудования							
5.	Подготовка отчета							

5.	Подготовка отчета								
6.	Завершение работ								

Руководитель рабочей группы

Администратор

Агаев Д.А.

Темирханова З.Р.

УТВЕРЖДАЮ



Заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан -

Министр образования и науки

Республики Дагестан

У.А. Омарова

2019 г.

«ДОРОЖНАЯ КАРТА» РЕСПУБЛИКАНСКОГО ПРОЕКТА «БЕРЕЖЛИВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО»

по реализации проекта «Бережливое правительство» по пункту «Оптимизация процесса предоставления путевок учащимся в детские оздоровительные лагеря», утверждённой приказом № 165-13/19 от 29 января 2019г.

«О реализации проекта «Бережливое правительство» в деятельности

Министерства образования и науки Республики Дагестан»

№	Наименование мероприятий	01.02.19-15.04.19	01.06.19-31.06.19	01.02.19-31.08.19	31.08.19-15.09.19	15.09.19-30.09.19	30.09.19-05.10.19
1.	Оптимизация процесса предоставления путевок в детские оздоровительные лагеря путем разработки АИС «Путевка»						
2.	Вывод системы АИС «Путевка» на портал ЕПГУ (gosuslugi.ru)						
3.	Определение количества мест для отдыхающих детей в разрезе каждого лагеря						
4.	Разработка, внедрение алгоритма сортировки заявок на получение путевок в детские оздоровительные лагеря						
5.	Распределение путевок с первоочередным выделением их детям льготных категорий						

6. Подведение итогов										
7. Подготовка отчета										
8. Завершение работ										

Руководитель рабочей группы

Администратор



Кудаев Т.М.



Темирханова З.Р.

УТВЕРЖДАЮ



Заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан -
Министр образования и науки
Республики Дагестан

У.А. Омарова
2019 г.

«ДОРОЖНАЯ КАРТА» РЕСПУБЛИКАНСКОГО ПРОЕКТА «БЕРЕЖЛИВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО»

по реализации проекта «Бережливое правительство» по пункту «Оптимизация постановки на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие программы дошкольного образования «Автоматизированная информационная система «Электронный детский сад», утвержденной приказом № 165-13/19 от 29 января 2019г.

«О реализации проекта «Бережливое правительство» в деятельности Министерства образования и науки Республики Дагестан»

№	Наименование мероприятий	Сроки реализации							
		15.02.19-01.04.19	01.03.19-01.06.19	01.04.19-15.06.19	15.06.19-01.08.19	01.08.19-15.08.19	15.08.19-01.09.19	10.09.19-01.10.19	15.02.19-01.11.19
1.	Сбор материала для создания информационного стенда								
2.	Составление информационного стенда для общего пользования								
3.	Сбор материала для создания ролика по учету и зачислению детей								
4.	Создание информационного ролика								
5.	Организация размещения информационного стенда в ДОО								
6.	Организация размещения информационного ролика на сайтах УО и ДОО								
7.	Популяризовать инструкцию по работе с порталом электронной очереди, расположенной на официальном сайте Министерства образования и науки Республики Дагестан (eds.dagminobr.ru), посредством размещения на сайтах УО и ДОО ролика по постановке на учет и подготовка информационного стенда для ДОО.								
8.	Подготовка отчета								
9.	Завершение работ								

Руководитель рабочей группы
Администратор

Алиева Х.Б.
Гаджиева М.М.

УТВЕРЖДАЮ



Заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан -
Министр образования и науки
Республики Дагестан
У.А. Омарова
2019 г.

«ДОРОЖНАЯ КАРТА» РЕСПУБЛИКАНСКОГО ПРОЕКТА «БЕРЕЖЛИВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО»

по реализации проекта «Бережливое правительство» по пункту «Оптимизация процесса сбора заявок на учебные издания и предоставления их учащимся в пользование на время получение образования», утвержденной приказом

№ 165-13/19 от 29 января 2019г.

«О реализации проекта «Бережливое правительство» в деятельности Министерства образования и науки Республики Дагестан»

№	Наименование мероприятий	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь
1.	Мониторинг состояния учебных фондов муниципальных образований Республики Дагестан							
2.	Прием заявок на приобретение учебных изданий для образовательных учреждений Республики Дагестан							
3.	Оптимизация работы по заказу учебников, путем внедрения АИС «Учебники»							
4.	Поставка заказанных учебников							
5.	Включение данных о поставленных учебниках в текущем году							
6.	Планирование заявки на 2020 год							
7.	Подготовка отчета							
8.	Завершение работ							

Руководитель рабочей группы

Кудаев Т.М.

Администратор

Гусейнов И.М.