

№	Исполнитель	Категория информации	Завершение формирования данных
1	РЦОИ	предоставление ПО для сбора РБД 1 этапа	24.09.2012
2	МОУО	общий список участников ЕГЭ, выпускников текущего года (1 этап)	15.10.2012
3	РЦОИ	предоставление ПО для сбора РБД 2 этапа	10.02.2013
4	МОУО	общий список участников ЕГЭ всех категорий с указанием предметов ЕГЭ (2 этап)	01.03.2013
5	МОУО	общий список организаторов ППЭ	01.04.2013
6	МОУО	общий список руководителей ППЭ	15.10.2012
7	МОУО	общий список муниципальных администраторов ППЭ (ответственных)	15.10.2012
8	МОУО	список операторов ППЭ	15.10.2012
9	МОУО	распределение ОУ по ППЭ	15.10.2012